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1. Diseño de Plantas 
Concentradoras 
Costo-Eficientes

2. Ejecución Eficiente 
de Concentradoras
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Cost Distribution

Material

Labour
Indirects

Process Costs 33%

Equipment

LabourIndirects
Bulk Costs 67%

Los benchmarking de proyectos muestran que el 67% del costo de una planta corresponde a:  movimiento de 
tierra, hormigón, acero y solo el 33% corresponde al costo de los equipos.  Esta data está impulsando a 
diseños con espacios cada vez más reducidos y  también desafiando el diseño de la mantenibilidad.
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Plantas de 1 línea de producción:
• Proyecto MantoVerde / Capstone Copper /  32 ktpd 

(Con expansión a 45 ktpd)

• Proyecto Mina Justa / Marcobre
16 ktpd (Pta. Concentradora) / 32 ktpd (Pta. Óxidos) 

Plantas de 2 línea de producción:
• Proyecto Constancia / Hudbay / 80 ktpd

• Proyecto Santo Domingo / Capstone Copper / 65 KTPD 

• Proyecto Zafranal / Teck  / 80 ktpd

40 m

50 m
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Planta Concentradora OGP1 BHP  
152 KTPD,

Planta Concentradora QB2, Teck
143 KTPD 

Concentradora Quellaveco Anglo 
127,5 KTPD, Anglo 

Planta Concentradora Antamina
175 KTPD  
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Mina Justa
Constancia

Carrapateena

Fuente: Evaluación de la intensidad de capital de los proyectos de cobre en Chile, 2006 – 2026 / 1st Quartile Mining



9Presentation Title  -  Date© 2025 Ausenco Pty Ltd. 



10Presentation Title  -  Date© 2025 Ausenco Pty Ltd. 



11Presentation Title  -  Date© 2025 Ausenco Pty Ltd. 

1. Estrategia de ejecución general

2. Estrategia de paquetización

3. Ejemplos de construcción 
realizados por Ausenco

Mantoverde
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200 m

125 m

Proyecto Mantoverde
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Marcobre
Mina Justa

EPCM
CapEx USD 2.100 M

Concentrator  16 ktpd
Oxides 32 ktpd 

(2017-2021)

Capstone Copper
Mantoverde Development
EPC (Lump Sum-Turnkey)

CapEx: USD 870M
Concentrator 32 ktpd

(2021-2024)

Teck
Zafranal

EP
Concentrator 80 ktpd

2024- ongoing

Hudbay
Constancia

EPCM
CapEx USD 2.500 M

Concentradora 80 ktpd
(2011-2015)

MMG Bambas
3RD Ball Mill

EPCM
CapEx: USD 135 M

(2023)

2015

Hudbay
Constancia

EPCM

2021

Marcobre
Mina Justa

EPCM

2024

Capstone Copper
Mantoverde

EPC 

2025

Teck
Zafranal

EP

MMG Bambas
3BM

EPCM

Teck
QB2 Commissioning

Anglo American
Quellaveco

Commissioning

BHP
Spence

Commissioning

2023

Project
Delivery

Commissioning Capstone Copper
Mantoverde

EPC 

AMSA
INCO
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Conoce más sobre nuestras capacidades y 
proyectos escaneando el siguiente código QR.
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